

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		OPERALIZACIÓN DE LA IN...	7 days	1/02/21 08:00 AM	9/02/21 05:00 PM		IRVING ALEJANDRO SOLIS ...
2		DISEÑO DE INSTRUMEN..	5 days	10/02/21 08:00 AM	16/02/21 05:00 PM	1	
3		CUESTIONARIOS	5 days	10/02/21 08:00 AM	16/02/21 05:00 PM		IRVING ALEJANDRO SOLIS ...
4		ENCUESTAS	5 days	10/02/21 08:00 AM	16/02/21 05:00 PM		IRVING ALEJANDRO SOLIS ...
5		REVISIÓN	7 days	17/02/21 08:00 AM	25/02/21 05:00 PM	2	IRVING ALEJANDRO SOLIS ...
6		PRUEBA PILOTO	9 days	26/02/21 08:00 AM	10/03/21 05:00 PM	5	IRVING ALEJANDRO SOLIS ...
7		ANALISIS DE RESULTADO...	8 days	11/03/21 08:00 AM	22/03/21 05:00 PM	6	IRVING ALEJANDRO SOLIS ...
8		MODIFICACION DEL INST...	10 days	23/03/21 08:00 AM	5/04/21 05:00 PM	7	IRVING ALEJANDRO SOLIS ...
9		RECLUTAMIENTO Y ENTRE...	12 days	6/04/21 08:00 AM	21/04/21 05:00 PM	8	IRVING ALEJANDRO SOLIS ...
10		REALIZACIÓN DE	15 days	22/04/21 08:00 AM	12/05/21 05:00 PM	9	
11		ENCUESTAS, CUESTION...	15 days	22/04/21 08:00 AM	12/05/21 05:00 PM		PERSONAL DE APOYO;PAPE...
12		OBTENCIÓN Y PROCESAM...	10 days	13/05/21 08:00 AM	26/05/21 05:00 PM	10	IRVING ALEJANDRO SOLIS ...
13		ANALISIS	10 days	13/05/21 08:00 AM	26/05/21 05:00 PM	11	IRVING ALEJANDRO SOLIS ...
14		INFORME FINAL	3 days	27/05/21 08:00 AM	31/05/21 05:00 PM	12	IRVING ALEJANDRO SOLIS ...

[illegible]

[illegible]

	7 jun 21				
D	L	M	M	J	V
S RODARTE;EQU					
S RODARTE;EQU					
JANDRO SOLIS R					
Cronograma - p...					